

Bp rendelők, folyosók felújításának, átépítésének Ütemezése:

I. Fázis: Építészeti munkák

V.emelet „B” épületrész teljes átépítése:

elkészül az ambuláns sebészet, endoszkópos rendelők és sebészeti rendelők a szükséges kiszolgáló egységekkel.

II. Fázis: Építészeti munkák

Fsz, és I-V. emeleti rendelők folyosók, szociális helyiségek építészeti. gépészeti és épületvillamossági felújítása a szintenként mellékelt alaprajzon bemutatott ütemezés szerint:

Az ütemterv alapkonceptiója azon alapul, hogy egy-egy ütem 5 és 10 közötti rendelő ideiglenes áthelyezését és felújítását tervezi a folyamatos betegellátás fenntartása mellett.

A felújítandó rendelők átmeneti elhelyezését a I./ ütemben az 5. emelet „B” épület részében kialakított új sebészeti rendelők és a 6.emeleten 3 éve elkészült VIP rendelők megfelelő átcsoportosításával tudjuk biztosítani. Tartalékként tudjuk még biztosítani az elmúlt évek során szervezési, racionalizálási tevékenységünk során felszabadított, tisztasági festéssel rendelésre alkalmassá tehető 5 db rendelő helyiséget.

Fsz:

„A” épület

I.ütem: Bronchológiai rendelések (v.kék szín) felújítása

A bronchológia további rendelő és kezelő helyiségei az előző években felújításra kerültek.

„B” épület

II.ütem: Gyermekgyógyászati rendelők felújítása (s.kék szín)

A betegfelvételi és kapcsolódó helyiségei az előző években felújításra kerültek, a főbejárat felújítása pályázati kiírás előtti állapotban van.

Az első és ötödik emelet felújításának ütemezésénél figyelembe vett szempontok:

az „A” épület hátsó folyosói rendelők kerültek az első ütembe, majd ez követte a hosszú folyosói szakasz hossz tengely mentén –leválasztással- történt megfelelése és ennek alapján tervezett ütemezése, mellyel tudjuk biztosítani a hátsó folyosó szakaszban működő rendelők elérhetőségét és minden ütemben maximum csak 10 db rendelő ideiglenes elhelyezését.

I.emelet:

„A” épület

-I.ütem: (v.Kék szín) Fizioterápia felújításra még nem került rendelőinek, folyosó szakaszának felújítása .

-II.ütem: Fizioterápia- gyógytorna, folyosó szakasz és wc csoport felújítása (zöld szín)

-III.Ütem: hosszú folyosó szakasz és 2 db rendelő felújítása (sárga szín)

„B” épület

-IV. ütem: „B” épület rész szociális blokk és középső folyosó szakasz felújítása. (s.kék)

II.emelet:

„A” épület

-I.ütem: (v.Kék) Kardiológia, EKG vizsgáló helyiségek, folyosó szakasz felújítása (5 db rendelő áthelyezése)

-II. ütem(zöld szín) angiológiai és infúziós rendelők és folyosó szakasz felújítása (6 db rendelő áthelyezése)

-III.ütem: (sárga szín) belgyógyászati rendelők(9 db rendelő áthelyezése) , hosszú és középső folyosó szakasz felújítása

„B” épület

-Előző években már felújított terület

III.emelet:

„A” épület

-I.ütem: (v.Kék) Urológiai rendelők (3 db rendelő áthelyezése) és folyosó szakasz felújítása

-II. ütem: (zöld szín) Ultrahang vizsg., és DEXA helyiségek (2 db rendelő áthelyezése), folyosó szakasz és wc csoport felújítása

-III.ütem: (sárga szín) ultrahang vizsgáló, irodák, (6 db rendelő áthelyezése) folyosó szakasz felújítása.

„B” épület

-IV.ütem: (s.kék) sebészeti és ortopéd rendelők (5 db rendelő áthelyezése) és a középső folyosó szakasz felújítása

IV.emelet:

„A” épület

-I.ütem: (v.Kék) Bőrgyógyászat még felújításra nem került helyiségének és a folyosó szakasz felújítása (3 db rendelő áthelyezése)

-II. ütem: (zöld szín) általános rendelők , folyosó szakasz és wc csoport felújítása (6 db rendelő áthelyezése)

-III.ütem: (sárga szín) általános és fogl eü rendelők, irodák, folyosó szakasz felújítása (10 db rendelő áthelyezése)

„B” épület

-IV.ütem: (s.kék) orr-fül-gégészeti rendelők (kivéve az előző években már felújított), ideggyógyászati, pszichológiai rendelők, wc csoport, középső folyosó rész felújítása (9 db rendelő áthelyezése)

V.emelet:

„B” épület

I.ütem (lila szín) **I. Fázis: Építészeti munkák** fejezetben leírtak szerint

„A” épület

-II. ütem: (v.kék szín) Munkapszichológiai rendelők, fogászati rtg, folyosó szakasz felújítása (5 db rendelő áthelyezésével). A fogászati rtg berendezés külső rtg szolgáltatóval kiváltható.

-III.ütem: (zöld szín) fogászati és nőgyógyászati rendelők és folyosó szakasz felújítása (5 db rendelő áthelyezésével)

-IV.ütem: (sárga szín) általános rendelők, öltözők, hosszú és középső folyosó szakasz felújítása (9 db rendelő áthelyezésével)